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1 15.9.2018 3 17.9.2018

Rušitvena dela v 2N, Izrez za vrata v 4N, demontaža 

strojnih in elektro instalacij in opreme, demontaža 

stropov P,2N,4N

X X X

2 18.9.2018 2 19.9.2018 Razvodi strojnih instalacij v 2N v tlaku X X

3 20.9.2018 2 21.9.2018 Hitro sušeči estrih 2N X X

4 18.9.2018 8 25.9.2018 Postavljanje novih knauf sten enostransko P,2N,4N X X X X X X X X

5 26.9.2018 5 30.9.2018 Grobe elektro in strojne instalacije P,2N,4N X X X X X

6 1.10.2018 2 2.10.2018
Zapiranje knauf sten in montaža kovinskih podbojev 

P,2N,4N
X X

7 3.10.2018 2 4.10.2018 Kermičarska dela P,2N X X

8 5.10.2018 3 7.10.2018 Slikopleskarska dela 1 roka P,2N,4N X X X

9 8.10.2018 2 9.10.2018 Montaža spuščenega stropa - raster , P,2N,4N X X

10 10.10.2018 2 11.10.2018 Finomontaža strojnih in elektro instalacij P,2N,4N X X

11 12.10.2018 1 12.10.2018 Zapiranje dvojnega stropa P,2N,4N X

12 13.10.2018 4 16.10.2018 Polaganje tlakov 2N X X X X

13 17.10.2018 2 18.10.2018 Slikopleskarska dela končanje P,2N,4N X X

14 19.10.2018 1 19.10.2018
Montaža sanitarne opreme  P, 2N in montaža vratnih 

kril P, 4N
X

Adaptacija prostorv Klinika za pediatrijo - P,2N,4N s pripadajočimi 

GOI deli


