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19.10.2018|Adaptacija prostorv Klinika za pediatrijo - P,2N,4N

Adaptacija prostorv Klinika za pediatrijo - P,2N,4N s pripadajo¢imi
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Rusitvena dela v 2N, Izrez za vrata v 4N, demontaza|
1 15.9.2018| 3 17.9.2018|strojnih in elektro instalacij in opreme, demontaza
stropov P,2N,4N
2 18.9.2018, 2 19.9.2018|Razvodi strojnih instalacij v 2N v tlaku
3 20.9.2018, 2 21.9.2018(Hitro suSeci estrih 2N
4 18.9.2018 8 25.9.2018|Postavljanje novih knauf sten enostransko P,2N,4N
5 26.9.2018 5 30.9.2018|Grobe elektro in strojne instalacije P,2N,4N
6 1102018 2 2.10.2018 Zapiranje knauf sten in montaza kovinskih podbojev
P,2N,4N
7 3.10.2018, 2 4.10.2018[Kermicarska dela P,2N
8 5.10.2018, 3 7.10.2018|Slikopleskarska dela 1 roka P,2N,4N
9 8.10.2018 2 9.10.2018|Montaza spuscenega stropa - raster , P,2N,4N
10 | 10.10.2018| 2 11.10.2018|Finomontaza strojnih in elektro instalacij P,2N,4N
11 12.10.2018| 1 12.10.2018|Zapiranje dvojnega stropa P,2N,4N
12 | 13.10.2018| 4 16.10.2018|Polaganje tlakov 2N
13 | 17.10.2018| 2 18.10.2018|Slikopleskarska dela kon¢anje P,2N,4N
14 19.10.2018 1 19.10.2018 mﬁrllta:;sanltarne opreme P, 2N in montaZza vratnih




